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Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää automaattiasemointia arkkioffsetpainossa. Tavoit-
teena oli saada automaattiasemointi laajamittaiseen käyttöön. Käyttöönottoprosessi vaati 
uuden työnkulun suunnittelua sekä henkilökunnan kouluttamista ja ohjeistamista. 
 
Projekti jakaantui kahteen vaiheeseen, syksyyn 2011 ja kevääseen 2012. Syksyllä tavoit-
teena oli automaattiasemoinnin kasvattaminen suhteessa manuaaliseen arkkiasemointiin, 
uuden työnkulun ja automaattiasemointipohjien avulla. Keväällä tavoitteena oli saada au-
tomaattiasemointi laajamittaiseen käyttöön tilaajayrityksessä kouluttamalla ja ohjeistamal-
la työntekijöitä. 
 
Projektin alkaessa tilaajayrityksessä oli jo olemassa automaattiasemointityönkulku, joka ei 
kuitenkaan ollut laajassa käytössä. Kesäkuussa 2011 ryhdyttiin kartoittamaan, millaisia töi-
tä tilaajayrityksessä tehtiin ja kuinka laajasti automaattiasemointia voitaisiin hyödyntää 
näissä töissä. Syyskuussa projekti varsinaisesti aloitettiin vaatimusmäärittelyn kirjaamisella, 
minkä jälkeen alkoi varsinainen kehittäminen. 
 
Projektin aikana automaattiasemointijonojen määrä nostettiin kahdeksasta kuuteenkym-
meneenviiteen. Lisäyksen avulla saatiin automaattiasemoitua noin 30–60 % kaikista tilaa-
jayrityksen offsettöistä. Automaattijonojen lisäämisen yhteydessä työnkulku suunniteltiin 
uudelleen, jotta automaattiasemointi saataisiin entistä monipuolisemmaksi ja helppokäyt-
töisemmäksi. 
 
Projektin onnistumisen ja laajamittaisen käyttöönoton varmistamiseksi henkilökunnan kou-
luttamiselle varattiin paljon aikaa. Tavoitteena oli saada tilaajayrityksen keskeiset offset-
töiden tekijät käyttämään automaattiasemointia. Insinöörityön valmistuttua automaat-
tiasemointi oli laajamittaisessa käytössä tilaajayrityksessä. 
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Liitte 1. Preflight-raportti 
 
  
  
 
Lyhenteet 
 
CTP = Computer to plate. Painopinnan valmistus tietokoneen avulla. 
RIP = Raster Image Processor. PDF- ja PostScript-muodossa oleva asemointi muunne-
taan bittikarttamuotoon. 
Preflight = Tarkastus, jossa tietokone analysoi PDF-tiedoston sisällön ja tarkastaa sen 
käyttäjän määrittämien asetusten osalta
1 
 
1 Johdanto 
Insinöörityö liittyy automaattiasemoinnin laajamittaiseen käyttöönottoon tilaajayrityk-
sessä. Tarkoituksena on automaattiasemoinnin kehittäminen työnkulkujen ja toiminta-
tapojen osalta sekä henkilökunnan kouluttaminen ja ohjeistaminen, jota muutos vaatii. 
Tavoitteena on saada automaatioasemoinnin osuus yli 25 %:iin kaikista offsettöistä. 
Kilpailutilanne on kaikilla aloilla nykyään paljon kireämpi kuin aiemmin. Aikataulut ovat 
lyhentyneet, ja tuotteet pitää saada valmiiksi nopeammin. Kymmenen vuotta sitten 
painotuotteita tilattiin viikkoaikataululla, mutta nykyään on käytössä paremminkin päi-
väaikataulu, joissakin tapauksissa jopa tuntiaikataulu. Tästä syystä toimintatapoja ja 
prosesseja täytyy kehittää jatkuvasti. Myös kiristyvä kilpailu pakottaa lyhentämään lä-
pimenoaikoja. 
Kaksikymmentä vuotta sitten vain harvalle olisi tullut mieleen, että päivittäisiä pankki-
asioita hoidetaan kotoa omalta tietokoneelta tai että lomamatka tilataan internetistä. 
Monilla eri aloilla on menty kohti automaattisempia ja helpompia toimintatapoja viimei-
sen 15 vuoden aikana. Graafisella alalla tällaista muutosta ei ole vielä suuressa määrin 
nähty, mutta se on väistämättä tulossa. Valokuvakirjoissa ja monissa muissa pienissä 
painotuotteissa tällainen Web-On-Demand-toiminta on jo arkipäivää, mutta varsinkin 
arkkioffsetpainoissa toimintatavat ovat hyvin pitkälle samoja, kuin ovat olleet viime 
vuosikymmeninä.  
Graafinen teollisuus on nyt tällaisen suuren rakenteellisen muutoksen edessä, ja siksi 
alalla on mietittävä myös toimintatapojen muutoksia, työnkulkujen vakioimista ja au-
tomaation lisäämistä.  
2 Arkkiasemointi 
2.1 Arkkiasemointi yleisesti 
Painotuotannon digitalisoituminen on muuttanut sivunvalmistusta hyvin paljon. Ennen 
CTP (Computer to Plate) -tekniikan yleistymistä sivunvalmistukseen käytettiin fil-
miasemointia. Digitalisoitumisen myötä käsiasemoinnista alettiin siirtyä kohti digitaalis-
ta asemointia, jossa painotyötä käsiteltiin digitaalisena koko painopinnan valmistuksen 
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ajan. Nyt graafinen teollisuus on ottamassa seuraavaa harppausta, kun digitaalisesta 
asemoinnista ollaan siirtymässä kohti automaattista arkkiasemointia. 
Kaikille offsettöille tehdään arkkiasemointi prepress-vaiheessa. Arkkiasemoinnissa pai-
notuotteen sivut järjestellään arkille sellaiseen järjestykseen, että sivujärjestys menee 
oikein, kun jälkikäsittelijä taittaa arkin lopulliseen kokoonsa. Arkkiasemoidulla arkilla tu-
lee näkyä leikkuu- ja taittomerkit, jotka helpottavat jälkikäsittelijän työtä. (1.) 
Arkkiasemoinnissa käytetään neljää erilaista asemointimallia: ympärilyötyä arkkia (kuva 
1), priima / sekundaa (kuva 2), priimaa (kuva 3) ja kaatoarkkia (kuva 4). Ark-
kiasemointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon arkin koko, painotuotteen sivumää-
rä, painotuotteen koko, jälkikäsittelymenetelmät ja painosmäärä. Arkin ensimmäistä 
puolta kutsutaan priimapuoleksi ja toista puolta sekundapuoleksi. 
Ympärilyödyssä arkissa painetaan arkin molemmille puolille, mutta arkin painamiseen 
tarvitaan vain yhdet painolevyt. Priimapuolen painamisen jälkeen arkki käännetään 
niin, että naukkarireuna pysyy samana ja sivustinreuna vaihtuu. Ympärilyötyä mene-
telmää käytetään yleensä silloin, kun painomäärä on pieni tai painotuotteessa on vähän 
sivuja. Jokaiselle osavärille (syaani, magenta, keltainen, musta ja lisävärit) pitää tehdä 
oma painopelti. Tavoitteena on minimoida painopeltien määrä, sillä ne nostavat paino-
tuotteen kustannuksia helposti. 
 
Kuva 1. Ympärilyöty arkki. 
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Priima  / sekundaksi kutsutaan asemointimallia, jossa arkin molemmille puolille tehdään 
omat painolevyt. Ensimmäisen painetun puolen jälkeen paperipakka käännetään ympä-
ri niin, että naukkarireuna pysyy samana ja sivustinreuna vaihtuu. Painokoneeseen 
vaihdetaan uudet painolevyt, kun arkin sekundapuolta aletaan painaa. Priima / sekun-
da on yleisimmin käytetty asemointimalli, ja se soveltuu parhaiten suuriin painoksiin ja 
suurikokoisiin sivuihin.  
 
Kuva 2. Priima / sekunda -arkki. 
Priima-arkiksi kutsutaan arkkia, josta painetaan vain tuonen puoli. Tällaiselle painotuot-
teelle tehdään vain yhdet painolevyt eikä toista puolta tarvitse painaa. 
 
Kuva 3. Priima-arkki. 
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Kaatoarkiksi kutsutaan arkkia, jonka molemmille puolille painetaan, mutta käytetään 
vain yksiä painolevyjä. Priimapuolen painamisen jälkeen arkki käännetään niin, että si-
vustinreuna pysyy samana ja naukkarireuna vaihtuu. Kaatoarkkimenetelmää käytetään 
silloin, kun paperin kuitusuunta estää käyttämästä ympärilyötävää arkkia. 
 
Kuva 4. Kaatoarkki. 
2.2 Manuaalinen arkkiasemointi 
Manuaalista arkkiasemointia on kahta erilaista: filmiasemointia ja digitaalista asemoin-
tia. Filmiasemointi oli suosituin arkkiasemointitapa ennen CTP-tulostimien markkinoille 
tuloa, mutta nykyään se on hävinnyt lähes kokonaan.  
Digitaalisella asemoinnilla tarkoitetaan arkkiasemointimenetelmää, jossa asemoija jär-
jestelee painotuotteen sivut arkille asemointiohjelman avulla. Digitaalisesta asemointi-
menetelmästä tuli suosituin arkkiasemointimenetelmä CTP-tulostimien yleistymisen 
myötä. (2.) 
Nykyään manuaalinen arkkiasemointi tehdään arkkiasemointiohjelmilla digitaalisesti, 
sillä käsiasemointi on käytännössä kadonnut painoteollisuudesta. Arkkiasemointiohjel-
mista paljon käytettyjä ovat muun muassa Heidelbergin Signa Station ja Dynagramin 
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Dynastrip. Arkkiasemointiohjelma valitaan yleensä sellaiseksi, että se tukee muitakin 
ohjelmia tuotannossa, kuten levytulostinta.  
Arkkiasemoinnissa asemoija tekee asemointipohjan, jota hyväksi käyttäen hän suorit-
taa painovalmiille tiedostolle asemoinnin. Asemoija tekee asemoinnin käytössä olevan 
paperin ja painotuotteen tietojen perusteella. Myös paperiarkin koko vaikuttaa ase-
mointiin, sillä asemoinnin tulee olla kooltaan pienempi kuin arkki, jotta asemointi mah-
tuu painoarkille.  
Asemoija tekee asemoitavalle tiedostolle säädöt manuaalisesti painamisen ja jälkikäsit-
telyn helpottamiseksi. Painamisen helpottamiseksi tehdään yleensä värinhallinnallisia 
muutoksia. Esimerkiksi jos painotuotteessa on suuria, hallitsevia väripintoja, sivut saa-
tetaan asemoinnissa kääntää siten, että suuret väripinnat tulevat arkin keskelle. Tällöin 
värinhallinta painokoneella on helpompaa, sillä arkin keskiosaan saadaan helpommin 
enemmän väriä. 
Jälkikäsittelyn helpottamiseksi pidetään huolta, että arkilta löytyy tarvittavat leikkuu-
merkit ja leikkuuvarat. Jälkikäsittelyn säädöt on useissa tapauksissa vakioitu, jotta esi-
merkiksi välileikkuut ovat aina samankaltaisissa töissä samankokoiset. Tällöin jälkikäsit-
telyssä voidaan luoda leikkuu- ja taittokoneille valmiit ohjelmat, jotka nopeuttavat pai-
notuotteen läpimenoaikaa. (2.) 
Arkkiasemoinnin jälkeen asemoija lähettää asemoidun tiedoston painopinnan valmista-
jille digitaalisesti. Painopinnan valmistajat siirtävät asemoijan tekemän PS (PostScript)- 
tai PDF (Portable Document Format) -muodossa olevan asemoinnin rippiin (RIP = Ras-
ter Image Processor), joka muuntaa objektimuodossa olevan tiedoston bittikarttamuo-
toon. Ripattu tiedosto tulostetaan painolevylle CTP-teknologiaa käyttäen. (3, s. 540.) 
2.3 Automaattiasemointi 
Automaattiasemointia sanotaan asemoinnin tulevaisuudeksi. Sitä on verrattu jopa 
1990-luvulla tapahtuneeseen muutokseen, jossa FTP:stä (Film-to-Plate) siirryttiin laa-
jasti käyttämään CTP (Computer-to-Plate) -teknologiaa. Useissa tapauksissa asiakas 
lähettää painolaitokselle painovalmiin aineiston, jolle prepress-vaiheessa ei tehdä muu-
ta kuin arkkiasemointi. Tällaisessa tapauksessa tulee mieleen, tarvitseeko painoaineis-
ton edes käydä reprossa ja olisiko mahdollista, että painotuotteen myyjä siirtää työn 
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automaattiasemointityönkulkuun, jonka avulla asemoitu painoaineisto siirtyy suoraan 
painopinnan valmistukseen (CTP). 
Automaattiasemoinnilla tarkoitetaan työnkulkua, jonka avulla tietokone arkkiasemoi 
painovalmiin PDF:n ilman asemoijan työpanosta. Automaattiasemointi voidaan jakaa 
kolmeen osa-alueeseen: aineiston tarkistukseen, arkkiasemointiin ja aineiston siirtoon. 
Automaattiasemoinnilla voidaan purkaa asemoinnissa syntyvää pullonkaulailmiötä ja 
nopeuttaa tuotteiden läpimenoaikaa. Nykyään useat asiakkaan tilaamat painotyöt ovat 
niin kiireellisiä, että niiden pitäisi olla asiakkaalla jo samana päivänä, kuin tilaus on teh-
ty. Perinteisellä menetelmällä tällainen aikataulu olisi hyvin hankala toteuttaa, mutta 
automaattiasemoinnilla tehtynä se on hyvinkin mahdollinen, sillä automaattiasemointi 
poistaa kokonaan yhden työvaiheen tuotannosta. Painotyön myyjä siirtää työn auto-
maattiasemointityönkulkuun ja ilmoittaa painoon, että kyseessä on kiiretyö, jolloin työ 
priorisoidaan painossa ensimmäiseksi. Näin työ saattaa olla läpi jopa muutamassa tun-
nissa. (4.) 
2.3.1 Aineiston tarkistus 
Aineiston tarkistus voidaan jakaa kahteen osaan: visuaaliseen ja tekniseen tarkastuk-
seen. Visuaalisessa tarkastuksessa tarkistetaan päällisin puolin, että painoaineistossa ei 
ole virheitä. Samalla varmistetaan, että aineiston kuvat ovat oikeita ja halutun kokoisia, 
ja oikoluetaan tekstit, ettei niissä ole virheitä. Visuaalisessa tarkastuksessa myös var-
mistetaan, että taitto on halutun näköinen. 
Teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan painoaineiston sisältävä data. Tarkastus teh-
dään useimmiten preflight-ohjelmilla, jotka käyvät aineiston läpi ja ilmoittavat, jos siinä 
on virheitä. Teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan kuvien resoluutiot ja väriavaruudet 
ja varmistetaan, että käytössä on oikeat fontit. Siinä varmistetaan myös, että tiedos-
tossa on leikkuumerkit ja leikkuuvarat, ja tarkastetaan, että tiedosto on mitoiltaan oi-
kean kokoinen. 
Automaattiasemointiohjelmistoon on lisätty automaattinen preflight-tarkastus, joka te-
kee tarkastuksesta raportin. Raportista on luettavissa, että ennalta määritetyt aineisto-
vaatimukset täyttyvät. Tarkastukseen voidaan lisätä myös automaattinen korjaus, jos-
kin kaikkia virheitä ei tämänhetkisellä teknologialla pystytä korjaamaan. 
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2.3.2 Automaattinen arkkiasemointi 
Automaattiasemointityönkulku on käytännössä palvelimelle luotu hakemisto (hot fol-
der), johon oikein nimetty, painokelpoinen tiedosto siirretään. Automaattiasemoinnissa 
tietokone asemoi painovalmiin tiedoston valmiiksi tehtyjen asemointipohjien avulla. 
Kun asemointipohjat on tehty valmiiksi halutuilla määrityksillä, asemointi tapahtuu aina 
samalla lailla eikä asemoinnissa voi tulla virheitä. Tämä vaatii, että on käytetty oikeaa 
arkkiasemointipohjaa ja työ on nimetty oikein.  
Työn nimeäminen onkin kriittinen tekijä työnkulussa, sillä ohjelmisto tunnistaa sivujär-
jestyksen sen avulla. Ohjelmisto tekee jokaiselle siirretylle painoaineistolle oman työn, 
jonka tunnisteena on työnumero. Työn nimestä tulee käydä selvitä työnumero, työn 
nimi, automaattiasemoinnin käyttäjä ja sivujärjestys. Tästä syystä työn nimeäminen on 
vakioitu aina samaan muotoon, esimerkiksi 123456 Asiakkaan hieno duuni MS_#1-
4.pdf. Työnumeron tulee aina olla uniikki, eikä ohjelmistoon voi siis siirtää kahta työtä, 
joilla on sama numero. Automaattiasemoijan nimikirjaimet lisätään työhön, jotta tuo-
tannossa osataan ottaa yhteyttä työn automaattiasemoijaan. Aikaisemmin kun asemoi-
ja asemoi kaikki työt, tuotannossa otettiin yhteys vain häneen, jos tuli asemointiin liit-
tyviä kysymyksiä. 
Ristikkomerkki (#) kertoo ohjelmistolle, että sivujärjestys määritellään seuraavassa 
kohdassa. Painoaineiston sivujärjestys saattaa vaihdella, joten työn nimeämiseen lisät-
tiin kohta, jossa se määritellään ohjelmistolle, eikä tiedoston sivujärjestystä tarvitse 
muuttaa manuaalisesti muotoon etukansi-sisus-takakansi. Tämä säästää automaat-
tiasemoijan aikaa, sillä kun työ on nimetty oikein, ohjelmisto tekee sivujärjestyksen au-
tomaattisesti oikeaksi. 
Automaattiasemointi soveltuu töille, jotka täyttävät ennalta määritellyt vaatimukset. 
Automaattiasemointi käyttää hyväkseen Heidelbergin Prinect-ohjelmistoa, johon on 
määritelty vaatimukset, jotka painoaineiston täytyy täyttää. Tällaisia vaatimuksia ovat 
esimerkiksi riittävä resoluutio ja oikea sivujärjestys. Jos painoaineisto ei täytä vaati-
muksia, ohjelma ei asemoi painoaineistoa vaan ilmoittaa häiriöstä.  
2.3.3 Aineiston siirto 
Automaattiasemointityönkulkuun siirron jälkeen työnkulku tekee tiedostolle ark-
kiasemoinnin valmiin arkkiasemointipohjan avulla ja korkearesoluutioaineistosta (Hiress 
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PDF) näyttövedokset (Loress PDF). Ne molemmat siirtyvät automaattisesti painopinnan 
valmistajille. 
Automaattiasemoinnin avulla saadaan tehostettua reprossa tapahtuvaa työmäärää, sillä 
varsinaista asemoijaa ei tarvita tekemään arkkiasemointia. Tämä nopeuttaa työn läpi-
menoaikaa huomattavasti. Automaattiasemoinnilla saadaan myös vähennettyä työn 
edestakaista liikettä yrityksessä. Jos painopinnan valmistajat löytävät painoaineistosta 
virheitä, he voivat ottaa yhteyden suoraan painotuotteen myyjään tai yhteyshenkilöön 
eikä reproa tarvita välikätenä. Automaattiasemoinnissa tehdään myös aineiston tarkis-
tus preflight-ohjelmalla, joka tekee työstä raportin. Jos raportista käy ilmi, että työssä 
on joitakin virheitä, ne saadaan paikannettua nopeasti. 
Jokaiseen automaattiasemointityönkulkuun on tehty valmis JDF (Job Definition Format) 
-mallinen asemointipohja, jota käyttämällä painoaineisto asemoidaan. Automaat-
tiasemointia käytettäessä samanlaiset työt asemoidaan aina samalla tavalla. Painoai-
neiston asemoinnin voi tehdä monella eri tavalla riippuen käyttäjästä, mutta automaat-
tiasemoinnissa asemointitapa on vakioitu, jolloin muuttujien lukumäärä pysyy minimis-
sä. 
Valmiiden asemointipohjien ja aineistomääritysten avulla töitä saadaan vakioitua. Kun 
painotuotteen muuttujia on vähennetty ja työt tehdään samaa mallia noudattaen, vir-
hemahdollisuuksien määrä laskee sekä painossa että jälkikäsittelyssä. 
Suurimpana ongelmakohtana automaattiasemoinnissa lienevät stanssattavat, preeglat-
tavat ja UV-lakattavat työt. Automaattiasemointityönkulussa ei ainakaan vielä saada 
erotettua stanssi- ja preeglauslinjoja omalle tiedostolle, joka asemoidaan varsinaisen 
painoaineiston kanssa. UV-lakka-aihio tehdään negatiivina omaan tiedostoon, mitä ei 
myöskään saada automatisoitua työnkulussa. Stanssattavat, preeglattavat ja UV-
lakattavat työt asemoidaan manuaalisesti. 
3 Automatisoitu PDF-työnkulku asemoinnissa 
3.1 Automaattiasemointityönkulun prosessit 
Automaattiasemoinnin käyttöönotto vaati muutoksia myös PDF-työnkulussa. Vanhan 
työnkulun päälle rakennettu automaattiasemointimalli ei ollut tarpeeksi tehokas vaati-
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muksiin nähden, ja tämä on yksi syy siihen, että ryhdyttiin tekemään rakenteellisia 
muutoksia koko PDF-työnkulkuun. 
Automaattiasemointityönkulussa tapahtuu lukuisia prosesseja, jotka mahdollistavat ha-
lutun lopputuloksen. Kuvassa 5 on esitetty perusnäkymä työnkulkuohjelman sisältä-
mästä työnkulusta, joka on optimoitu tekemään automaattiasemointi tilaajayrityksen 
tarpeisiin. Tässä työnkulkukaaviossa keskeisimmät osat ovat HotFolder Automaattinen-, 
Prepare Automaattinen-, AutoSheet- ja ImposePDF-kohdat, joiden sisällä varsinaiset 
prosessit tekevät työn. 
 
Kuva 5. Työnkulkuohjelmiston prosessit. 
HotFolder Automaattinen -kohdassa määritellään aineiston vastaanotto työnkulkuun. 
Ensimmäiseksi ohjelmisto tekee työtä varten palvelimelle oman hakemiston (Hotfol-
der), jonka avulla se kulkee työnkulun läpi. Tässä kohdassa aineistolle tehdään myös 
preflight-tarkastus, jossa tarkistetaan, että työ täyttää sille määritellyt aineistovaati-
mukset. Preflight-tarkastus-kohdassa työlle tehdään myös esikatselukuvat työnkulkua 
varten ja PDF pakotetaan 1.3-standardin mukaiseksi, joka on valittu tilaajayrityksessä 
vakiostandardiksi. Tässä kohdassa työlle määritellään myös haluttu sivujärjestys, jotta 
asemointi tapahtuisi aina halutulla tavalla. Jokaisesta sivusta tehdään myös oma tie-
dosto, jota ohjelmisto alkaa valmistella automaattiasemointia varten. 
Prepare Automaattinen-kohdassa aineistolle tehdään tarvittavat muutokset, jotta siitä 
saataisiin painokelpoinen. Jos aineistoon olisi sattunut jäämään RGB-kuvia, ne muun-
netaan CMYK-muotoon, sillä RGB-avaruuden värejä ei pystytä painamaan offsetmene-
telmällä. Myös lisävärit (spot-värit) muunnetaan nelivärimuotoon, jotta ohjelmisto osai-
si valita nämä värit väristrippiin. Aineistolle lisätään myös väriprofiili, joka on vakioitu 
tilaajayrityksen painokoneille. 
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Työnkulun AutoSheet-kohdassa määritellään arkin täyttyminen, mikä mahdollistaa vain 
täytettyjen arkkien käytön. Aineisto ei lähde eteenpäin automaattiasemointityönkulus-
sa, ennen kuin arkille valittu pinta-ala on täytetty. Tämän avulla vääriin työnkulkuihin 
siirretyt työt eivät siirry painopinnan valmistukseen asti, vaan pysähtyvät viimeistään 
tässä vaiheessa työnkulkua. Näin saadaan varmistettua asemoidun aineiston painokel-
poisuus. 
Varsinaisen asemoinnin työlle tekee ImposePDF. Ohjelmisto käyttää JDF-pohjaista 
asemointipohjaa, jonka mukaan aineisto asemoidaan haluttuun muotoon. Jokaisessa 
automaattiasemointiputkessa on oma asemointipohja, jonka avulla asemointi tapahtuu. 
Ohjelmisto lisää vaaditut leikkuumerkit ja muut jälkikäsittelyä helpottavat merkit ase-
moituun aineistoon. Kun aineisto on asemoitu, se siirtyy automaattisesti CTP-
tulostimelle. (5.) 
3.2 Työnkulku 
Suurimpana muutoksena tilaajayrityksen tuotannossa uusien automaattiasemointipoh-
jien lisäksi tuli pitkälle vakioitu PDF-työnkulku (workflow). Automaattiasemointityönku-
lun lähtökohtana oli tehokkuus, nopeus ja käyttäjäystävällisyys. Erityisesti käyttäjäystä-
vällisyys korostuu, sillä vakioinnin ansiosta työnkulun tulisi helpottaa ja nopeuttaa työn-
tekoa. Työntekijät on helpompi saada käyttämään automaattiasemointityönkulkua, jos 
he kokevat sen helpottavan työtään. 
Tavoitteena uudessa automaattiasemointityönkulussa oli luoda tehokkaampi tapa tehdä 
töitä, jolloin työntekijät voivat keskittyä oleellisiin töihin. Aineiston turha pyörittely eri 
tuotantovaiheissa pyritään minimoimaan, jolloin työn läpimenoaika lyhenee. Tämä tar-
koittaa kustannustehokkuuden paranemista, sillä jokainen tuotantovaihe lisää loppu-
tuotteen hintaa. Karsimalla työhön käytettäviä resursseja painotyö saadaan valmiiksi 
nopeammin ja edullisemmin. (4.) 
Toisena tavoitteena oli luoda paremmin vakioitu työnkulku. Tämä mahdollistaa tuotan-
non tehostamisen. Kun asiat tehdään aina samalla tavalla, virheiden mahdollisuus pie-
nenee ja tuotantomäärän kasvu mahdollistuu. Käytettäessä avoimen lähdekoodin stan-
dardeja (PDF ja JDF) komponentit on helppo integroida erilaisiin laitteisto- ja ohjelmis-
tokomponentteihin. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa työnkulun käyttämisen, vaikka 
yritys investoisi uusiin laitteisiin. (6.) 
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Automaattiasemoinnin PDF-työnkulussa (kuva 6) offset-verkkolevyltä löytyvät kaikki 
asemointijonot, jotka on järjestelty työkokojen mukaan. Jonoon siirretty painoaineisto 
siirtyy automaattisesti eteenpäin työnkulussa. 
 
Kuva 6. Automaattiasemoinnin työnkulku. 
Painopinnan valmistajat tulostavat matalaresoluutiovedoksen, jonka he tarkastavat vi-
suaalisesti, ennen kuin tekevät siitä RIP (Raster Image Prosessor) -tiedoston. RIP 
muuntaa PostScript- ja PDF-tiedoston bittikarttamuotoon, jotta painolevy saadaan teh-
tyä CTP-tulostimella.  
3.3 Aineiston tarkistus automaattisesti 
PDF-työnkulkuun lisättiin aineiston tarkistus (preflight) -ohjelma, joka tarkastaa, että 
painoaineisto täyttää sille asetetut määritykset. Painoaineistossa täytyy olla muun mu-
assa riittävän korkea resoluutio, ja painoaineiston tulee olla oikean kokoinen. Jos mää-
ritykset eivät täyty, automaattiasemointia ei tapahdu. Preflight–ohjelma tekee tarkis-
Offset
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A3
...
A4 8siv PS
A4 2siv Y
A4 4siv PS
...
Hotfolders
Preﬂightreports
Tarkistus
Asemointi
Loress
CTP
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tuksesta Preflightreports-kansioon raportin, josta nähdään painoaineiston tiedot ja se, 
onko automaattiasemointi tapahtunut. (Liite 1.) 
Preflightilla tarkoitetaan tarkastusta, jonka tietokone tekee painoaineistolle ennen siir-
toa RIP:lle. Tarkastukseen voidaan määritellä halutut arvot, jotka tiedoston tulee täyt-
tää, jotta se voi lähteä eteenpäin. Useisiin preflight-ohjelmiin voidaan myös määritellä 
joitakin korjauksia, jotka ohjelma tekee automaattisesti, jos aineistovaatimukset eivät 
täyty. (7.) 
Yleisimmät hylkäykset, joita preflight tekee, johtuvat siitä, että aineistossa on jokin ku-
va, jonka resoluutio ei ylitä vähimmäisvaatimuksia tai jokin kuva on RGB-muodossa. 
Virheen tapahtuessa aineisto tulee korjata reprossa ja yrittää automaattiasemointia 
uudestaan. Jos resoluutio-ongelmaan ei löydy parempaa aineistoa, joka ylittää vaati-
mukset, aineisto täytyy asemoida manuaalisesti. (5.) 
Kun preflight-tarkastus ei löydä ongelmaa tiedostosta, se lähtee eteenpäin työnkulussa. 
Korkearesoluutioaineistosta tehdään asemointitiedosto, joka siirtyy automaattisesti pai-
nopinnan valmistukseen.  
3.4 Käyttäjäystävällisyys 
Tilaajayrityksen vanha työnkulku automaattiasemoinnissa (kuva 7) oli kankea ja vai-
keakäyttöinen. Automaattiasemointi kattaa nykyään 65 eri asemointipohjaa, jotka löy-
tyivät vanhassa työnkulussa yhdestä kansiosta. Oikean automaattiasemointityönkulun 
löytäminen tästä listasta vei paljon aikaa eikä kannustanut työntekijöitä opettelemaan 
automaattiasemoinnin käyttöä. Vakioinnin myötä työntekijät voivat keskittyä oikeisiin 
työtehtäviinsä, eikä aikaa tuhlaannu tehtäviin, joita voidaan suorittaa automaattisesti. 
(4.) 
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Kuva 7. Vanha automaattiasemoinnin työnkulku. 
Uudessa työnkulussa suunnittelu lähti käyttäjäystävällisyyden parantamisesta. Jotta 
uusi työnkulku saataisiin laajamittaisesti käyttöön, sitä työssään käyttävien henkilöiden 
tulisi kokea muutos uuteen myönteisenä. Kun he sisäistävät, että uusi toimintatapa on 
helpompi kuin vanha, muutos käynnistyy. Vaikka uudesta työnkulusta saatu hyötymah-
dollisuus olisi kuinka suuri, ilman sen laajaa käyttöönottoa ei tapahdu kehitystä tuotan-
nossa. Tästä syystä tässä projektissa luotiin mahdollisimman helppokäyttöinen työsken-
telytapa, jotta työntekijä saataisiin nopeasti käyttämään automaattiasemointia laajamit-
taisesti aina, kun se on mahdollista 
Yksi käyttäjäystävällisyyteen keskeisesti liittyvä asia on hyvät ja selkeät ohjeet. Järjes-
telmistä on vaikea saada mitään hyötyä, jos työntekijät eivät osaa käyttää sitä. Tästä 
syystä tavoitteena oli kerätä selkeää dokumentaatiota työnkulusta ja kirjoittaa havain-
nollinen ohjeistus, jonka avulla käyttäjät saavat tietoa koulutuksen lisäksi. 
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4 Asemointitapojen vertailu 
4.1 Nopeus ja tuotantovarmuus 
Perinteinen arkkiasemointi ja automaattiasemointi eroavat toisistaan työnkulullisesti, 
vaikkei lopputuotteessa olekaan eroa. Automaattiasemoinnin tarkoituksena on saada 
työn siirtäminen automaattiasemointijonoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jot-
ta työhön ei kohdistuisi kuin välttämättömiä toimenpiteitä. 
On selvää, että automaattiasemointi on nopeampaa kuin perinteinen, sillä ihmisen te-
kemänä asemointiin kuluu enemmän aikaa kuin tietokoneen tekemänä. Tämä läpi-
menoajan säästö ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että sen takia automaattiasemointi 
olisi otettu käyttöön. Suurin ajansäästö saadaan siinä, kun työ siirretään automaat-
tiasemointijonoon mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa. 
Manuaalisessa asemoinnissa yhteyshenkilö tekee työlistan ja siirtää aineiston reproon, 
jossa aineisto tarkastetaan ja sille tehdään tarpeelliset korjaukset. Tämän jälkeen ai-
neisto siirretään asemointiin, jossa se arkkiasemoidaan ja siirretään painopinnan val-
mistukseen. Tässä vaiheessa aineisto on odottanut useassa työpisteessä vuoroaan, mi-
kä lisää työn läpimenoaikaa. Jos painokoneella ilmenee jokin virhe aineistossa, aineisto 
palaa samaa reittiä yhteyshenkilölle, minkä jälkeen työ lähtee uudestaan samaan kier-
rokseen. Tällaisissa tapauksissa työn läpimenoaika saattaa kasvaa huomattavan pitkäk-
si. 
Nykyään asiakkailta saatava aineisto on usein jopa painokelpoista, eikä sille tarvitse 
tehdä reprossa suuria muutoksia, jotta se saataisiin painettua. Tällaisessa tapauksessa 
automaattiasemointi pääsee oikeuksiinsa. Yhteyshenkilö voi siirtää asiakkaalta saaman-
sa aineiston suoraan automaattiasemointijonoon, jolloin tietokoneen tekemät tarkas-
tukset tekevät siitä raportin ja siirtävät automaattisesti arkkiasemoidun aineiston pai-
nopinnan valmistajille, jättäen repron ja asemoinnin kokonaan väliin. Jos painokoneella 
huomataan jokin virhe aineistossa, painajat ottavat suoraan yhteyden yhteyshenkilöön, 
joka palauttaa aineiston asiakkaalle korjattavaksi tai siirtää aineiston reproon korjatta-
vaksi. Reprossa korjattu aineisto siirretään taas suoraan automaattiasemointijonoon, 
jolloin manuaalinen asemointi jää väliin. Tällaisissa tapauksissa säästö läpimenoajassa 
on huomattava, sillä aineistolle ei tehdä kuin välttämättömät korjaukset eikä se joudu 
odottamaan vuoroaan eri työpisteissä. 
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Kuvassa 8 esitetään painoaineiston läpimenoa tilaajayrityksen tuotannossa asiakkaalta 
aina painokoneelle saakka. Tässä on kuvattu, miten aineisto siirtyy työpisteiden välillä 
manuaalisesti asemoituna. Kuvasta ilmenee myös, miten automaattiasemoinnin avulla 
aineisto voidaan asemoida jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin manuaali-
sesti tehtäessä. 
 
Kuva 8. Aineiston siirtäminen painopinnanvalmistukseen manuaalisesti ja automaattiasemoin-
nilla. 
Pitkälle vakioitu automaattiasemointityönkulku lisäksi vähentää virhemahdollisuuksia, 
sillä ihmisen tekemässä työssä voi tapahtua inhimillisiä virheitä. Automaattiasemoinnis-
sa asemointi tapahtuu aina samoja arkkiasemointipohjia käyttäen, jolloin inhimillisten 
virheiden mahdollisuus vähenee. Tämä vähentää suoraan asiakasreklamaatioiden mää-
rää. (8.) 
4.2 Toimintatapojen vakiointi 
Toimintatapojen vakiointia voidaan pitää yhtenä insinöörityön tärkeimpänä asiana. En-
nen automaattiasemoinnin laajaa käyttöönottoa kaikki asemoitavat työt siirrettiin ase-
mointiin, joissa asemoija teki päätöksen, asemoidaanko työ manuaalisesti vai auto-
PainokonePainopinnan valmistusAsemointi
Repro
Yhteyshenkilö
Asiakas
Tiimi 1
Tiimi 2
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Automaattiasemointi
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maattiasemointia käyttäen. Tällöin asemointiin tulevien töiden aineistovaatimukset ei-
vät olleet niin tarkkoja, sillä asemoinnissa niitä pystyttiin vielä korjaamaan. Myös vir-
heiden mahdollisuus oli suurempi, sillä manuaalinen asemointi ei pysäyttänyt töiden lä-
pimenoa, jos aineisto ei täyttänyt painokriteerejä. Esimerkiksi matalaresoluutioaineistot 
saattoivat mennä painokoneelle asti, jossa vasta huomattiin, ettei painojälki ole riittä-
vän hyvää.  
Automaattiasemoinnin käyttöönoton yhteydessä oli välttämätöntä vakioida työnkulkuun 
tietyt toimintatavat, joita aineiston valmistajien on noudatettava, jotta he pystyvät siir-
tämään työn automaattiasemoinnin kautta painopinnan valmistajille. Tämän vakioinnin 
avulla inhimillisten virheiden tuomaa läpimenoajan kasvamista voidaan hillitä, sillä au-
tomaattiasemoinnin kautta menevä työ ei voi sisältää aineistoa, joka ei täytä aineisto-
vaatimuksia.  
Automaattiasemoinnin kautta menevissä töissä on vakioitu tiedostojen nimeäminen, 
asemointitavat ja aineiston keskittäminen painopinnalle. Aikaisemmin, kun kaikki työt 
asemoitiin manuaalisesti, tiedostojen nimet saattoivat olla lähes mitä vain, jolloin pai-
nopinnan valmistajien vastuulle jäi oikean työn löytäminen. Nyt kaikki automaat-
tiasemoinnin kautta menevät työt noudattavat samaa nimeämistyyliä, jossa ensin ilmoi-
tetaan työnumero, sitten työnimi ja automaattiasemointiin siirtäneen henkilön nimikir-
jaimet, joiden avulla tiedetään, keneen tulee ottaa yhteys ongelmatilanteissa. Näiden 
vakiointien tarkoituksena on tehdä työntekijöiden työtä yksinkertaisemmaksi, kun asiat 
tehdään aina samalla lailla. 
Asemointitavat on vakioitu niin, että samanlaiset työt asemoidaan aina samalla tyylillä. 
Esimerkiksi kahdeksansivuinen A4-kokoinen aineisto tulee painokoneella aina samalla 
tavoin asemoituna. Tämä helpottaa työtä varsinkin jälkikäsittelyssä, sillä kun jälkikäsit-
telijät lukevat työmääräimestä, millainen työ on tulossa jälkikäsittelyyn, he voivat olla 
varmoja, että kahdeksansivuinen A4-kokoinen työ on tehty samalla lailla kuin aikai-
semmallakin kerralla. Näin jälkikäsittelijät säästävät aikaa kuntoonlaitossa ja virheiden 
mahdollisuus on pienempi. 
Automaattiasemoinnissa asemointi tapahtuu aina asemointipohjien avulla, jolloin ase-
mointi on aina samanlainen. Näihin pohjiin on jo ennalta määritelty leikkuuvarojen ja -
merkkien sijainti, jolloin painajat voivat varmistua, että arkit on aina keskitetty samaan 
tyyliin. Tämä nopeuttaa painokoneen alkukuntoonlaittoa. 
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Toimintatapojen vakioinnin myötä muuttujat tuotannossa vähenevät, mikä tarkoittaa 
työn läpikulkuajan lyhenemistä ja virhemahdollisuuksien vähenemistä. Kun asiat teh-
dään aina samalla lailla, työntekijät voivat keskittyä oikeaan työhönsä. (4.) 
5 Automaattiasemointijärjestelmän vaatimusmäärittely ja elinkaa-
rimallit 
Tietojärjestelmän elinkaarta on jo pitkään pidetty kokonaisvaltaisena mallintamiskoh-
teena, johon on pyritty ottamaan mallia perinteisistä ja pitkälle systematisoiduista alois-
ta. Järjestelmien elinkaaret koostuvat useista eri vaiheista, jotka on pyritty kuvaamaan 
integroiduiksi ja järjestelmällisiksi kokonaisuuksiksi. Nämä mallit ovat vain suuntaa an-
tavia, ja niiden sopimista sovellusalueeseen täytyy miettiä. Näitä malleja on useita eri-
laisia, muun muassa vesiputousmalli, spiraalimalli, ketterä ohjelmistokehitys ja proto-
tyyppilähestymistapa.  
Ensimmäinen elinkaarimalli on nimeltään vesiputousmalli (kuvassa 9), joka kehitettiin 
jo 1960-luvulla perinteisten fyysisten prosessimallien pohjalta. Tämä malli nähdään tie-
tojärjestelmissä eteenpäin kulkevana prosessina, joka vaikeuttaa taaksepäin palaamis-
ta. (9, s. 40.) 
 
Kuva 9. Tietojärjestelmän vesiputousmalli (10). 
Toisena elinkaarimallina on spiraalimalli (kuva 10), joka eroaa vesiputousmallista lähin-
nä iteratiivisuuden osalta. Iteratiivisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta palata taakse-
päin korjaamaan mahdolliset virheet. Toinen merkittävä piirre spiraalimallissa on riskien 
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analysointi ja prosessin uudelleen ohjaaminen riskianalyysin pohjalta. Tämä elinkaari-
malli on nykyaikaisin, eikä siitä ole yhtä paljoa kokemuksia kuin muista elinkaarimalleis-
ta. Spiraalimallissa on nähtävissä neljä vaihetta:  
1. suunnittelu eli tavoitteiden ja vaihtoehtojen määrittely 
2. riskianalyysi eli ongelmien ja haasteiden arviointi 
3. tuotanto eli seuraavan vaiheen valmistus 
4. arviointi eli asiakkaan suorittama tarkastus (9, s. 42–43). 
 
Kuva 10. Tietojärjestelmän spiraalimalli (10). 
Kolmas elinkaarimalli on prototyyppilähestymistapa (kuva 11). Tämä elinkaarimalli sopii 
hyvin projekteihin, joissa asiakas haluaa olla mukana järjestelmän läpiviemisessä ja 
päästä nopeasti testaamaan järjestelmän toimintoja. Tässä järjestelmässä tuotetaan 
suhteellisen nopeasti epätäydellinen prototyyppi asiakkaan arvioitavaksi. Prototyyppi 
esittelee pelkästään järjestelmän toiminnallisuuden, mutta ei sen yksityiskohtia. Tässä 
elinkaarimallissa iteratiivisuus on otettu myös huomioon, sillä ensimmäinen prototyyppi 
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rakennetaan asiakkaan määritysten pohjalta ja asiakkaalta saadun palautteen mukaan 
sitä aletaan muokata kohti haluttua lopputulosta. Kun prototyyppi vastaa asiakkaan 
vaatimuksia, sen pohjalta rakennetaan varsinainen järjestelmä (9, s. 41). 
 
Kuva 11. Tietojärjestelmän prototyyppilähestymistapa (9, s. 41). 
Neljäs elinkaarimalli on ketterä ohjelmistokehitys (Agile software development), joka 
on joukko edistyneitä menetelmiä ohjelmistotuotantoprojekteissa. Ketteriä menetelmiä 
ei ole vain yhtä, vaan muun muassa Scrum, DSDM ja Kanban. Yhteistä ketterissä me-
netelmissä on riskien minimoiminen iteraation avulla ja muutosten tekeminen projektin 
myöhäisessäkin vaiheessa. (5.) 
Vuonna 2001 Agile Manifestossa luotiin kaikille ketterille menetelmille yhteiset periaat-
teet, joita ovat 
• asiakastyytyväisyys, projektien tärkein lopputulos 
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• muutoksen hyödyntäminen, myös projektin myöhäisessä vaiheessa asiakkaan 
kilpailukyvyn edistämiseksi 
• nopea toimitussykli, versioiden julkaiseminen aikaisin ja usein 
• tiivis yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä 
• luottamus tekijöihin, työntekijöille annettava puitteet työn tekemiseen 
• suora keskustelu: kasvokkain tapahtuva keskustelu on tehokkain kommunikaa-
tiokeino 
• toimiva ohjelmisto, edistymisen ensisijainen mittari 
• tasainen tahti: työntekijöiden tulisi pystyä ylläpitämään tasaista työtahtinsa jat-
kuvasti 
• tekninen laatu: jatkuva panostaminen laatuun parantaa ketteryyttä 
• yksinkertaisuus: tekemättä jätettävän työn maksimointi 
• itseohjautuvuus: parhaat suunnitelmat syntyvät itseorganisoituvissa ryhmissä 
• itsetarkastelu: ryhmän tulee tarkastella säännöllisesti, kuinka parantaa tehok-
kuuttaan (11). 
 
Kuva 12. Ketterä ohjelmistokehitys -malli (4). 
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Insinöörityön automaattiasemointiprojektia kuvastaa parhaiten prototyyppilähestymis-
tapa, sillä projektia aloitettaessa automaattiasemointityönkulku oli jo olemassa ja pro-
jektin edetessä sitä muunneltiin useaan otteeseen täyttämään tilaajan tarpeet, sillä ai-
kaisempi automaattiasemointityönkulku ei ollut laajassa käytössä (kuva 14, s. 28). Tar-
koituksena oli siis rakentamaan uusi automaattiasemointityönkulku vanhan työnkulun 
päälle, kuitenkin säilyttäen samat toimintaperiaatteet kuin ennen. 
6 Automaattiasemointiprojektin kulku 
6.1 Määrittely 
Jokainen projekti on omanlaisensa, se voi olla pitkä tai lyhyt, kallis tai halpa. Vaikka jo-
kainen projekti on erilainen, niitä yhdistävät monet asiat, kuten määrätietoisuus, tavoit-
teellisuus ja ainutkertaisuus. Projektiksi voidaan nykyään kutsua lähes mitä vain han-
ketta, joka on ainutkertainen ja jolla on ennalta määritetyt tavoitteet ja aikataulu. Pro-
jekti voidaan jakaa neljään vaiheeseen: määrittelyyn, käynnistämiseen, toteutukseen ja 
projektin päättämiseen.  
Kun ideakynnys projektin aloittamisen suhteen on ylitetty, on määrittelyn ensimmäisen 
vaiheen tarkoituksena selvittää projektin läpiviennin edellytykset. Tätä vaihetta kutsu-
taan esitutkimukseksi. Tämän vaiheen tarkoituksena on selvittää, onko projektina teh-
tävän tuotteen rakentaminen mahdollista ja järkevää. Esitutkimuksessa tehdään pää-
tös, toteutetaanko projekti vai ei. Tarkoituksena on myös tarkistaa projektin resurssit, 
jotka koostuvat taloudellisista, materiaalisista ja ajanhallinnallisista tekijöistä. Nämä re-
surssit määrittävät projektin suunnan, sillä jos jokin näistä ei ole kunnossa, projekti ei 
tule onnistumaan. (9; 12; 13.) 
Jokainen projekti alkaa projektisuunnitelman määrittelyllä, joka onkin projektin tärkein 
osuus, sillä määrittelyssä luodaan projektille perusta. Projekti on helpompi suorittaa, 
jos tiedetään tarkalleen, mitä projektilla halutaan saada aikaan. Määrittelyvaiheessa 
projektin tilaaja ja toteuttaja sopivat, mitä kaikkea projektissa tullaan tekemään. Mää-
rittelyssä rajataan projektin koko, jottei se lähtisi paisumaan aina vain suuremmaksi.  
Määrittelyvaiheessa on tärkeää saada molemmat osapuolet tietoiseksi, mitä projekti tu-
lee kattamaan, ettei osapuolilla ole erilaisia käsityksiä projektin lopputuloksesta. Tietys-
ti projekti muuttuu matkan varrella, kun tulee uusia ideoita, ja määrittelyvaiheessa 
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suunnitellut asiat eivät toteudukaan täysin, mutta nämä asiat tulee kirjata muutoshet-
kellä projektisuunnitelmaan. Projektin määrittelyn ulkopuoliset muutokset tulee aina 
sopia asianomaisten kesken, jotta molemmat osapuolet ovat projektin aikana tietoisia 
projektin kulusta. (9; 13.) 
Projektisuunnitelman tulisi kertoa ainakin seuraavat asiat: 
• projektin tavoitteet 
• projektiin osallistuvat henkilöt ja ryhmät ja heidän vastuualueensa 
• projektin dokumentoinnin hoito 
• projektin aikataulutus 
• projektissa suoritettavat tehtävät 
• henkilö- ja muiden resurssien käyttö ja työnjako 
• riskinhallinta (9). 
Tämän projektin suunnittelussa projektin kululle asetettiin tarkat tavoitteet. Tavoitteet 
kuitenkin muuttuivat hieman projektin edetessä, sillä määrittelyvaiheessa kenelläkään 
ei ollut tarkkaa tietoa siitä, millainen automaattiasemoinnista loppujen lopuksi tulisi. 
Projektiryhmää projektille ei varsinaisesti muodostettu. Määrittelyvaiheessa sovittiin, et-
tä insinöörityön tekijä vastasi projektin läpiviennistä, toteutuksesta ja dokumentaatios-
ta. Sovittiin myös, että tilaajayrityksen edustajat auttavat projektin läpiviennissä pro-
jektijohtamisen, asemointipohjien tekemisen ja työnkulkujen toteuttamisen osalta.  
Aikaa projektin läpiviemiseen annettiin ensiksi neljä kuukautta, syyskuusta joulukuu-
hun. Tämä aika oli varattu projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi automaat-
tiasemoinnin kouluttamiseen ja tukeen varattiin toiset neljä kuukautta, tammikuusta 
2012 huhtikuun loppuun, minkä jälkeen projektin tuli olla valmis ja käytössä tilaajayri-
tyksessä. 
Automaattiasemointiprojektin lopputuotteeksi oli tarkoitus saada automaattiasemointi-
työnkulku, joka kattaa 25–50 % kaikista offsettöistä (kuva 13). Automaattiasemoinnin 
käyttö tuli opettaa kolmelle aineistonvalmistustiimille ja myyntiryhmälle. Tavoitteena oli 
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saada painoaineiston siirtäminen automaattiasemointityönkulkuun mahdollisimman lä-
helle asiakasrajapintaa ja näin lyhentää painotuotteen läpimenoaikaa. 
 
Kuva 13. Automaattiasemointiprojektin tavoitteena oli nostaa asemoinnin automaatioaste 25–50 
prosenttiin. 
6.2 Projektin aloitus 
Automaattiasemointiprojekti aloitettiin varsinaisesti syyskuun 2011 alussa, joskin kesä-
kuusta lähtien oli jo kerätty dataa siitä, millaisia offsettöitä tilaajayrityksessä tehtiin 
(kuva 14). Kerätty data järjesteltiin aineiston koon, värillisyyden, paperin koon, ase-
mointimallin ja sivumäärän mukaan, jolloin saatiin tietää toistuvien asemointimallien 
osuus kaikista offsettöistä. Automaattiasemointipohjia alettiin valmistaa kerätyn datan 
perusteella, ja tavoitteena oli saada katettua eniten toistuvat asemointimallit. Datan ke-
räämistä jatkettiin koko projektin läpiviennin ajan, jotta saadaan kattavampi kuva off-
settöiden jakautumisesta automaattiasemointiin ja manuaaliseen asemointiin ja tiede-
tään, tarvitaanko työnkulkuun lisää automaattiasemointijonoja. 
 automaattiasemoidut	  
 manuaalisesti	  asemoidut	  
24 
 
 
Kuva 14. Kesän 2011 aikana kerätty automaattiasemoinnin ja manuaalisen asemoinnin suhde 
tilaajayrityksessä. 
Projektin alkuvaiheessa ryhdyttiin kartoittamaan, millaiset mahdollisuudet on lisätä au-
tomaattiasemoinnin osuutta kaikista arkkiasemoinneista. Automaattiasemointipohjien 
tekeminen ennen tätä kartoitusta oli lähinnä ajan hukkaa, sillä jokainen automaat-
tiasemointipohja hidastaa automaattiasemointiin menevää aikaa. Tästä syystä pohjia ei 
ollut järkevää tehdä ilman, että pystyi perustelemaan, miksi pohja tehdään. Automaat-
tiasemointipohjien lukumäärä tuli pitää järkevissä mittasuhteissa, eikä jokaiselle mah-
dolliselle koolle ollut mahdollista tehdä omaa automaattijonoa. 
Uuden työnkulun kehittäminen oli myös tärkeä osa projektin käynnistämisessä. Määrit-
telyvaiheessa todettiin, että vanha työnkulku oli niin suppea ja yksinkertainen, ettei sil-
lä ollut mahdollisuuksia automaattiasemointiputkien lisäännyttyä. Työnkulkua kehitet-
täessä tutkittiin, millaisia toimintoja pystyttiin lisäämään työnkulkuun. Tällaisia toimin-
toja on esimerkiksi automaattinen näyttövedosten lähettäminen, aineiston kevennys ja 
preflight-tarkastus.  
6.3 Toteutus 
Alkukartoituksen jälkeen, kun projektin tavoitteet ja halutut lopputulokset olivat tarken-
tuneet, käynnistettiin varsinainen projekti. Projekti jaettiin kahteen osaan: syksyllä kes-
kityttiin automaatioasteen nostoon ja työnkulun kehittämiseen ja keväällä keskityttiin 
kouluttamiseen ja automaattiasemoinnin laajentamiseen asemointiryhmän ulkopuolelle. 
Syksyn 2011 tavoitteena oli saada automaatioastetta nostettua aina viiteenkymmeneen 
6	  %	  
94	  %	  
automaattiasemoidut	  
manuaalisesti	  asemoidut	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prosenttiin asti. Keväällä 2012 tavoitteena oli saada automaattiasemoinnin käyttö mah-
dollisimman lähelle asiakasrajapintaa, jolloin ajan säästö läpimenoajassa olisi merkittä-
vä. 
Automaatioasteen nostoprojekti voidaan jakaa neljään osioon: työjonojen tekemiseen, 
työnkulun kehittämiseen, ohjeistuksen laatimiseen ja koulutukseen. Alkukartoituksessa 
tarkasteltiin, millaisia töitä asemoinnin kautta pääasiassa meni levynvalmistukseen. Tä-
tä dataa tulkitsemalla saatiin selville, millaisia automaattijonoja järjestelmään kannat-
taa tehdä. Suuri osa offsettöistä oli vakiokokoisia, joten tällaisten jonojen kattavuutta 
lisättiin. Projektin edettäessä automaattiasemointijonojen lukumäärää nostettiin kuu-
teenkymmeneenviiteen, jotka kattoivat noin 30–60 prosenttia kaikista offsettöistä. Pro-
senttiosuus vaihteli eri viikkoina.  
Automaattijonoja olisi voinut tehdä järjestelmään vaikka kuinka paljon, mutta lukumää-
rän kasvaessa järjestelmän käytettävyys kärsisi ja läpimenoaika kasvaisi. Tästä syystä 
päätettiin, ettei työjonojen lukumäärää nostettaisi enää tästä 65 kappaleesta. 
Automaattiasemointijonojen lukumäärän noustessa alettiin yhdessä ICT-ryhmän kanssa 
suunnitella työnkulun kehittämistä automaattiasemoinnissa. Vanha työnkulku ei ollut 
enää riittävän helppokäyttöinen ja tehokas 65 automaattiasemointijonolle. Päätimmekin 
selkeyttää työnkulkua ja järjestää työjonot kokojen mukaan kansiorakennetta hyväksi-
käyttäen. Näin aloitusnäkymässä on kymmenen koon perusteella valittua kansiota, joi-
den sisältä löytyvät automaattiasemointijonot. Alakansioita hyväksikäyttäen lista saatiin 
ryhmiteltyä helppokäyttöiseksi, eikä oikean automaattiasemointijonon etsimiseen kulu 
ylimääräistä aikaa. (14.) 
Kansiorakenteen lisäksi mietittiin, mitä muita tuotantoa nopeuttavia prosesseja työn-
kulkuun saisi lisättyä. Ensimmäisenä mieleen tuli automaattinen preflight-tarkastus. 
Tämä tarkastus tehdään jokaiselle työlle aina, mutta kun se lisätään automaat-
tiasemointityönkulkuun, manuaalista preflight-tarkastusta ei välttämättä tarvitse tehdä. 
Työjonoon lisättiin myös automaattinen resoluutiomuunnos, jonka avulla korkeareso-
luutioaineisto kopioidaan ja muutetaan matalaresoluutiovedokseksi. Se siirtyy auto-
maattisesti painopinnan valmistajille, eikä näyttövedosta tarvitse lähettää manuaalisesti 
heille. 
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Insinöörityönä toteutettuun automaatioasemointijärjestelmän käyttöön kirjoitettiin 
myös kattava ohjeistus, jonka avulla automaattiasemoinnin käyttämisen tulisi onnistua. 
Ohjeistuksessa on selvitetty ruutukaappauskuvia apuna käyttäen, miten automaat-
tiasemointi toimii. Käyttöohjeistuksen lisäksi tilaajayrityksen intranetiin lisättiin pelkis-
tetty versio ohjeistuksesta, josta katsomalla käyttäjä voi palauttaa mieleen automaat-
tiasemoinnin ohjeet, kuten nimeämisen ja painoaineiston siirron työnkulkuun. In-
tranetistä löytyvään ohjeistukseen listattiin myös automaattiasemointipohjat ja niitä 
havainnollistavat kuvat. Myös automaattiasemointijärjestelmän muokkaamiseen tehtiin 
ohjeistus, jossa on selitetty, mitä automaattiasemointijärjestelmän sisällä tapahtuu. 
Tämän ohjeistuksen avulla automaattiasemointijonojen muokkaaminen ja uuden teke-
minen onnistuvat. 
6.4 Kouluttaminen 
Onnistuneen projektin läpivienti vaati myös käyttökoulutuksen. Jos projektin loppu-
tuotetta ei saada laajamittaiseen käyttöön, voidaan projektia pitää enemmän tai vä-
hemmän turhana. Koulutuksen tavoitteena oli saada työntekijät oppimaan automaat-
tiasemoinnin käyttö ja vähentää muutosvastarintaa sekä saada työntekijät ymmärtä-
mään muutoksen tärkeys. 
Kouluttajan tulee sitoutua projektiin täysin. Jos hän ei pysty vakuuttamaan opetettavia, 
koulutuksella on heikot mahdollisuudet menestyä. Ei riitä, että työntekijöille vain näyte-
tään, miten automaattiasemointi toimii, vaan heidät täytyy saada innostumaan asiasta 
ja ymmärtämään uuden toimintamallin tärkeys yrityksen toiminnassa. Muutokseen kuu-
luu kolme päävaihetta: muutosvastarinta, vanhasta poisoppiminen ja uuden oppiminen 
(kuva 15).  
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Kuva 15. Muutoksen kolme päävaihetta (15). 
Muutosvastarintaa esiintyy aina, kun tuttuja toimintatapoja muutetaan. Osa ihmisistä ei 
tahdo muuttaa toimintatapojaan tutuista ja turvallisista kohti tuntematonta ja ”pelotta-
vaa”. Muutosvastarinta on silti tärkeä osa muutosta, sillä tässä vaiheessa uuden pelko 
muuttuu näkyväksi kritiikiksi. Tästä kritiikistä yritys voi saada arvokasta tietoa muutok-
sen johtamisesta ja läpiviennistä.  
Muutosvastarintaa voidaan vähentää kannustamalla yrittämään ja saamalla työntekijöil-
le onnistumisen elämyksiä. Kun he huomaavat, ettei uusi asia olekaan niin vaikea, he 
alkavat suhtautua muutokseen myönteisesti ja yrittämisen arkuus alkaa hävitä. Tämä 
ei kuitenkaan ole nopea prosessi, ja siksi projektissa varattiin kouluttamiselle ja tuelle 
paljon aikaa. Vanhasta poisoppiminen on suuri ja eniten työtä vaativa vaihe, jossa 
työntekijöitä tulee tukea kaikilla mahdollisilla keinoilla, ettei muutosvastarinta ala taas 
nostaa päätään, vaan muutoksessa päästään kohti haluttua pistettä. 
Kun työntekijät on saatu ymmärtämään muutoksen tärkeys, voidaan aloittaa varsinai-
nen käyttökoulutus. Uuden oppiminen on muutoksen aktiivisin vaihe, jossa työntekijät 
vasta kokevat kunnolla, että vanhasta tavasta luopuminen oli tarpeellista. (15; 16.) 
Koulutus voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään yk-
sikkökohtaisesti tilaisuus, jossa kerrotaan automaattiasemoinnista ja projektin kehitys-
vaiheista. Tämä tilaisuus on tärkeä motivoinnin kannalta, jotta työntekijät ymmärtävät, 
mihin heitä aletaan kouluttaa. Tämän koulutuksen ei ole tarkoitus vielä antaa työnteki-
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jöille valmiuksia automaattiasemoinnin käyttöön, vaan tehdä aihe hieman tutuksi, jotta 
itse koulutus olisi helpompi aloittaa. 
Toisessa vaiheessa työntekijöitä koulutetaan ryhmäkohtaisesti. Pyrkimys on syventää 
työntekijöiden tietoisuutta automaattiasemoinnista, kertoa aineistovaatimuksista ja 
näyttää esimerkkien avulla, miten työnkulku toimii. Tämän koulutuksen tarkoituksena 
on esitellä työntekijöille, miten uusi toimintamalli toimii, ja saada heidät innostumaan 
muutoksesta. 
Kolmannessa vaiheessa työntekijöitä opetetaan henkilökohtaisesti ”kädestä pitäen”. 
Tässä vaiheessa työntekijä saa itse kokeilla, miten uusi työnkulku toimii, ja kokea sen 
helppokäyttöisyyden onnistumisien myötä. Yksilöopetuksessa pyritään kehittämään 
työntekijöiden käytännön osaamista automaattiasemoinnista. Tähän vaiheeseen tulee 
varata riittävästi aikaa, sillä jos koulutettavia on paljon, koulutukseen kuluva aika saat-
taa paisua hyvinkin suureksi. 
Viimeisenä vaiheena on käyttäjätuki, jossa pyritään lisäämään työntekijöiden itsevar-
muutta käyttämään uutta työnkulkua. Kouluttajan tulee olla läsnä ja auttaa tarvittaessa 
työntekijöitä sisäistämään uusi toimintamalli. Vaiheen tarkoituksena on saada työnteki-
jä kokemaan, ettei ole muutoksessa yksin, vaan saa tukea vielä varsinaisen koulutuksi-
en jälkeenkin. Tässä vaiheessa vertaistuki on myös kullan arvoista, sillä näin työntekijät 
voivat auttaa toinen toistaan ja kokea ryhmässä onnistumisen tunteita. Myös palkitse-
minen kuuluu tähän vaiheeseen, sillä työntekijöiden automaattiasemointeja seurataan 
ja onnistumisista palkitaan. Tuen merkitystä järjestelmien käyttöönotossa ei pidä vä-
heksyä, sillä sen avulla voidaan varmistaa, että työntekijä oppivat käyttämään järjes-
telmää. Jos työntekijöille on jäänyt joitakin kysymyksiä koulutuksesta, käyttäjätuella 
mahdollistetaan vastaukset kysymyksiin. 
Koulutuksen tavoitteena ei ole tehdä kaikista työntekijöistä järjestelmänvalvojatasoisia 
käyttäjiä, vaan opettaa heitä käyttämään automaattiasemointityönkulkua jokapäiväi-
sessä työssään. Tavoitteena on saada koulutettavat miettimään yksittäisen työn koh-
dalla automaattiasemoinnin käyttämistä. Tällöin oppimista on tapahtunut ja työn läpi-
menoajan lyhentäminen on mahdollista. Tarkoituksena on saada työn siirtäminen au-
tomaattiasemointiputkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin ajan säästö 
voidaan nähdä konkreettisesti. 
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6.5 Projektin päättäminen 
Projekti tulee päättää päätöskokoukseen. Valitettavan usein projekti päätetään pelkäs-
tään luovuttamalla lopputuote asiakkaalle. Päätöskokouksen tarkoituksena on projektin 
arviointi, loppuraportin ja toteutuneiden kustannusten hyväksyminen ja jatkotoimenpi-
teistä sopiminen. Kokouksen tavoitteena on myös projektin kulussa tapahtuneiden on-
gelmien ja niiden ratkaisujen sekä parannusehdotuksien kerääminen tulevia projekteja 
varten. 
Loppuraportissa tulee käydä läpi seuraavat asiat: 
• projektin yleiskuvaus 
• tekniset, sisällölliset ja laatutavoitteet 
• projektin ajallinen ja taloudellinen onnistuminen 
• johtoryhmän, projektiryhmän ja työryhmien toiminnan arviointi 
• projektin aikana esiin tulleet ongelmat ja niiden ratkaisut 
• takuu ja ylläpitojärjestelyt. 
Projekti tulee päättää niin muodollisesti kuin hallinnollisestikin asiakkaalle päätös-
kokouksen yhteydessä. Päätöksen jälkeen projektille ei tulisi kertyä enää lisäkus-
tannuksia, ellei niistä ole erikseen sovittu. (17; 18.) 
7 Tulosten tarkastelu 
Kuvasta 16 nähdään, että projektin alussa sovittu tavoite automaatioasteen nostami-
sesta täyttyi. Projektin aikana huomattiin kuitenkin, että tilaajayrityksen työt ovat hyvin 
erilaisia toisiinsa nähden. Parhaana viikkona (viikko 47) 70 % kaikista offsettöistä teh-
tiin automaattiasemoinnin kautta, mutta seuraavalla viikolla automaattiasemoinnin 
kautta meni vain 29 % töistä. Tänä aikana automaattiasemoinnin työnkulkuun ei tehty 
muutoksia eikä asemointipohjien määrää muutettu. Viikosta 40 lähtien kaikki mahdolli-
set työt menivät automaattiasemoinnin kautta.  
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Kuva 16. Automaattiasemoinnin ja manuaalisen asemoinnin suhde marraskuussa 2011. 
Automaatioasteen määrä on pitkälti riippuvainen asiakkaiden tilauksista. Kuvassa 17 
viikoittainen automaatioaste esitetään koko projektin aikana. Koko projektin aikana 
tehdyistä offsettöistä 23,3 % asemoitiin automaattiasemoinnin kautta. Tämä luku sisäl-
tää myös kesän 2011 työt, jolloin automaattiasemointi ei ollut laajassa käytössä. Auto-
maattiasemoinnin saavutettua nykyisen muotonsa 35,9 % kaikista töistä meni auto-
maattiasemoinnin kautta. Projektin aikana tilaajayrityksessä tehtiin 466 erilaista ase-
mointia. Niihin kaikkiin ei ollut järkeä tehdä omaa automaattiasemointipohjaa, sillä 65 
automaattiasemointijonolla saavutettiin noin 36 prosentin osuus 17 viikon ajalta. 
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Kuva 17. Automaattiasemointien osuus viikoittain kaikista offsetasemoinneista koko projektin 
ajalta. 
Tammikuussa 2012 aloitettiin koulutuksen laajentaminen asemointiryhmän ulkopuolel-
le. Tilaajayrityksen reproyksikkö on jaettu viiteen eri ryhmään: asemointiin, tiimiin 1, 
tiimiin 2, tiimiin 3 ja rakennesuunnitteluun. Tarkoituksena oli kouluttaa kaikki kolme ai-
neistonvalmistustiimiä kokonaisuudessaan käyttämään automaattiasemointia. Lisäksi 
myynnistä tuli kouluttaa keskeisimmät offsettöiden yhteyshenkilöt. Koulutuksen oli tar-
koitus tapahtua kokonaisuudessaan tammi-helmikuun 2012 aikana, mutta automaat-
tiasemoinnin hinnoittelumallin uudistuksen takia myynnin koulutus aloitettiin vasta 
maaliskuun alussa. Tästä syystä kuvaan 18 ei ole saatu dataa myynnin automaat-
tiasemoinnin käytöstä. 
Kuvasta 18 huomaa hyvin automaattiasemointien jakautumisen eri ryhmille tammi-
helmikuussa 2012. Koulutusten avulla automaattiasemointeja saatiin jokaiselle ryhmäl-
le. Tiimin 1 osuus automaattiasemoinneista oli 55 prosenttia, mikä ehkä osin johtuu sii-
tä, että heidät koulutettiin ensimmäisenä asemointiryhmän jälkeen. Tiimien 2 ja 3 kou-
lutukset pidettiin samaan aikaan, mikä näkyy siinä, että heillä on suhteessa vähemmän 
automaattiasemointeja kuin muilla. Asemointiryhmän automaattiasemoinnit ovat suu-
rimmaksi osaksi tulleet tiimeistä 2 ja 3. On oletettavaa, että koulutusta jatkettaessa lä-
hiviikkojen aikana tiimien 2 ja 3 osuudet kasvavat samalla, kun asemointiryhmän osuus 
pienenee. 
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Kuva 18. Tammi- ja helmikuun 2012 automaattiasemoinnin käyttö tiimeittäin. 
Insinöörityön palautusajankohtaan mennessä (maaliskuu 2012) projektia ei ole saatu 
vielä vietyä loppuun, mutta sitä voidaan silti pitää onnistuneena. Projektin alussa sovi-
tut tavoitteet saatiin täytettyä jo projektin aikana. Automaattiasemointiprojektin myötä 
tilaajayrityksen automaattiasemointi saatiin laajamittaiseen käyttöön automaattijonojen 
lisäämisen, työnkulun uusimisen ja henkilökunnan kouluttamisen avulla. 
8 Yhteenveto 
Insinöörityönä tehty arkkioffsetpainon automaattiasemointiprojekti jakautui kahteen 
osaan, syksyllä 2011 tehtyyn automaattiasemoinnin suunnitteluun ja keväällä 2012 
tehtyyn käyttöönottoon. Syksyn tavoitteena oli automaattiasemointiasteen nostaminen 
25–50 prosenttiin kaikista tilaajayrityksen offsettöistä. Tämä tapahtui automaat-
tiasemointijonojen lisäämisellä kuuteenkymmeneenviiteen jonoon ja työnkulun uudel-
leen suunnittelulla. Uudesta työnkulusta tehtiin käyttäjäystävällisempi ja nopeampi ver-
rattuna vanhaan työnkulkuun.  
Kevään tavoitteena oli saada tilaajayrityksen henkilökunta käyttämään automaat-
tiasemointia laajamittaisesti jokapäiväisessä työssä. Automaattiasemoinnin käyttö tuli 
laajentaa myyntiin ja koko reproyksikön käyttöön. Laajentaminen tapahtui ryhmä- ja 
yksilökoulutusten avulla, joiden avulla jokainen koulutettava saatiin oppimaan auto-
maattiasemoinnin peruskäyttö. 
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Projektissa kerättiin dataa siitä, millaisia offsettöitä tilaajayritys tekee ja kuinka laajalle 
automaattiasemointia kannatti lähteä viemään. Tämän datan pohjalta rakennettiin ti-
laajayrityksen tarpeisiin soveltuva automaattiasemointijärjestelmä, mikä nopeutti huo-
mattavasti yrityksen reprossa tapahtuvaa tuotantoa ja selkeytti työnkulkua. Automaat-
tiasemoinnin avulla asiakkaalta saatu painovalmis PDF saatiin siirrettyä asemoituna 
painopinnan valmistajille jopa kokonaan ilman reprossa tapahtuvaa työtä, joka nopeutti 
työn läpimenoaikaa useissa tapauksissa jopa tunneilla. Tämä myös vähensi pullon-
kaulailmiön syntymistä, sillä automaattiasemoinnin avulla työ voitiin siirtää painopin-
nanvalmistajille missä vaiheessa tuotantoa tahansa. 
Insinöörityönä tehtyä automaattiasemointiprojektia voidaan pitää onnistuneena, sillä 
projektin määrittelyssä sovitut tavoitteet saatiin täytettyä ja automaattiasemointi saa-
tiin laajamittaiseen käyttöön tilaajayrityksessä. Automaattiasemoinnin osuus kaikista 
offsettöistä oli 36 % tammi-helmikuussa 2012. Parhaimmillaan automaattiasemoinnin 
osuus oli marraskuussa 2011, jolloin se oli 48 % kaikista offsettöistä. Automaat-
tiasemoinnin osuus riippuu pitkälti siitä, millaisia töitä asiakkaat ostavat tilaajayrityksel-
tä, minkä takia automaattiasemoinnin kautta menevien töiden määrä saattaa vaihdella 
huomattavasti eri viikoilla. 
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